

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2015/OVS

uzatvorený v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len dodatok)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo:	Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpená:	Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
IČO:	00891479
DIČ:	2020424329
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK90 8180 0000 0070 0048 3999
Telefón:	0905 667 097
Email:	sekretariat@sospknazia.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	DomSTAV, spol. s r.o.
Sídlo:	Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok
Zastúpený:	Ing. František Korček, konateľ
IČO:	31623531
DIČ:	2020430918
IČ DPH:	SK 2020430918
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK02 0200 0000 0018 7254 8342
Telefón:	0903 542 222
Email:	korcek.f@domstav.sk
Zapísaný v registri	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vložka č. 2466/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 30.07.2015 Zmluvu o dielo č. 1/2015/OVS (ďalej len „Zmluva“).

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne:

1. **V Článku IV. Cena za dielo** – sa mení „celková suma 7480,- €“ na „celkovú sumu 8303,93 €“.

Zdôvodnenie:

Rozpočet na práce sa navýšil o čiastku 823,93 € s DPH z dôvodu nepredvídaného stavu hlavných potrubných rozvodov vody a ventilov na stupačkách k sociálnym zariadeniam. Potrubie bolo z dôvodu zatekania prehrdzavené a bolo nutné ho vymeniť, nakoľko v blízkej budúcnosti by mohlo spôsobiť väčšie problémy a tým aj náklady.

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie dodatku..
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť prvým nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

V Dolnom Kubíne, dňa 19. 08. 2015

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....

